

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 88'600.00		
Objekt	Technische Untersuchung Deponien Schleikert/Bannhalde und Tubenschwanz		
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2014		
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>			
Ausgaben - verbucht in ER	2014	1.7690.3132.00	Fr. 5'859.35
Ausgaben - verbucht in ER	2015	1.7690.3132.00	Fr. 24'853.15
Ausgaben - verbucht in ER	2016	1.7690.3132.00	Fr. 10'470.85
Total Bruttoanlagekosten			<u>Fr. 41'183.35</u>
<b>2 Kreditvergleich</b>			
Verpflichtungskredit			Fr. 88'600.00
Kreditüberschreitung			<u>Fr. -47'416.65</u>
<b>3 Einnahmen</b>			
Bundesbeitrag Untersuchung Deponien	2018	1.7690.4611.00	Fr. 16'445.00
Kantonsbeitrag Untersuchung Deponien	2018	1.7690.4611.00	Fr. 12'333.45
Anteil Gemeinde Kaiserstuhl an Untersuchung	2016	1.7690.4612.00 Akonto	Fr. 4'839.60
Deponie Tubenschwanz	2019	1.7690.4612.00 Restbetrag	Fr. 359.65
Total Einnahmen			<u>Fr. 33'977.70</u>
<b>4 Nettokosten - verbucht über Erfolgsrechnung</b>			
Bruttoanlagekosten			Fr. 41'183.35
Total Einnahmen			Fr. 33'977.70
<b>Netto-Ausgaben</b>			<u><b>Fr. 7'205.65</b></u>
<b>5 Aktivierung</b>			
<p>Bei dem vorliegenden Kredit handelt es sich um eine Altlastensanierung bzw. um technische Voruntersuchungen. Die Ausgaben sind nicht werthaltig und können nicht aktiviert werden. Zudem ist die Aktivierungsgrenze beim Nettobetrag nicht erreicht.</p>			
			Fr. 7'205.65
<b>6 Erläuterungen</b>			
<p>Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen. Es waren nur Baggersondierungen nötig. Die Tiefenbohrungen mussten nicht vorgenommen werden und auf die Sickerproben wurde verzichtet.</p>			

**7 Passationen**

**a) Gemeinderat**

**Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Fisibach, 05.09.2019

Gemeinde Fisibach, 09.09.2019

**GEMEINDE FISIBACH**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

**GEMEINDERAT FISIBACH**  
Gemeindeammann

Leiterin Finanzen

Gemeindeschreiberin

**b) Finanzkommission**

Die Finanzkommission der Gemeinde Fisibach hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Fisibach, 24.9.19

**FINANZKOMMISSION FISIBACH**  
Präsident

Aktuar

**c) Gemeindeversammlung**

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Fisibach hat am 29. November 2019 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Fisibach,

**GEMEINDERAT FISIBACH**  
Gemeindeammann:

Gemeindeschreiberin